

**ISTITUTO CULTURALE LADINO
SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN (TN)**

Verbale di deliberazione
del Consiglio di Amministrazione
n. 26

OGGETTO :

**Relazione sullo stato di attuazione del
programma di attività anno 2022**

Il giorno **6 SETTEMBRE 2022** ad ore
17.00

presso la sede dell'Istituto in San Giovanni di
Fassa/Sèn Jan,
in seguito a convocazione disposta con avviso
ai consiglieri, si è riunito

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

in seduta ORDINARIA sotto la presidenza
della

PRESIDENTE LARA BATTISTI

Presenti:

FRANCESCO DELLANTONIO

(vicepresidente)

MATTEO PLONER (collegato su
piattaforma Lifesize)

SILVIA MURER

Assenti giustificati: **MARIKA RIZ, CARLO
DELUCA**

Assiste: //

**LA DIRETTRICE DELL'ISTITUTO
dott.ssa SABRINA RASOM**, che svolge le
funzioni di Segretario.

**ISTITUT CULTURAL LADIN
SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN (TN)**

*Verbal de deliberazion
del Consei de Aministrazion
n. 26*

SE TRATA :

*Relazion su l'atuazion del program de
atività del an 2022*

Ai 6 de SETEMBER 2022 da les 17.00

*Te senta del Istitut a San Giovanni di Fassa
/Sèn Jan*

*dò convocazion manèda con avis ai
conseieres, se à binà*

L CONSEI DE AMINISTRAZION

*te na sescion ORDENÈRA sot la presidenza
de la*

PRESIDENTA LARA BATTISTI

Prejenc:

FRANCESCO DELLANTONIO

(vizepresidente)

MATTEO PLONER (tacà ite sun
piataforma online)

SILVIA MURER

*Assenc giustificché: MARIKA RIZ, CARLO
DELUCA*

Tol pèrt //

**LA DIRETORA DEL ISTITUT dotora
SABRINA RASOM**, che fèsc da Secretèra

La Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio di Amministrazione

La Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che le direttive per l'impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1831 di data 22 novembre 2019, al punto 8 dell'allegato A, impongono all'organo di amministrazione dell'ente di trasmettere entro il 30 settembre alla struttura provinciale competente una sintetica relazione sullo stato di attuazione del programma di attività.

A tal fine invita la Direttrice a prendere la parola per illustrare il documento predisposto.

La dott.ssa Rasom ricorda gli obiettivi programmatici prefissati per l'anno 2022 e ne illustra singolarmente ed in maniera dettagliata il grado di attuazione, soffermandosi in particolare sulle attività in corso di attuazione e sugli appuntamenti e eventi previsti per l'autunno fino a fine anno.

Tutto ciò premesso,

Il Consiglio di Amministrazione

- udita la relazione della Direttrice;
- visto il Piano delle Attività triennale 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 di data 28 dicembre 2021 e s.m.;
- presa visione della relazione sullo stato di attuazione del programma di attività anno 2022;
- preso atto con soddisfazione dell'intensa attività svolta e dei risultati conseguiti

dopo ampia discussione, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

La Presidenta, zertà l numer legal di entervegnui, la declarea orida la sescion.

L Consei de Aministrazion

La Presidenta ge recorda al Consei de Aministrazion che la directives per la impostazion di bilanzes de previjion e di budget da man de la agenzies e di enc strumentèi de la Provinzia aproèdes con deliberazion de la Jonta provinzièla nr 1931 dai 22 de november 2019, al pont 8 de la enjonta A, les ge impon al orghen de aministrazion del ent de ge manèr dant dai 30 de setember a la strutura provinzièla competenza na curta relazion su la atuazion del program de atività.

Per chest fin la envia la Diretora a tor la parola per rejonèr del document jà metù ju.

La dotora Rasom recorda i obietives de program pervedui per l an 2022 e la spiega per ogneun l pont de atuazion tel detai, pontan atenzion particulèra su la ativitèdes en cors de atuazion e sui apuntamenc e evenc pervedui per l uton enscin a la fin del an.

Dut chest dantfora,

L Consei de Aministrazion

- sentù la relazion de la Diretora;
- vedù l Pian de la Ativitèdes di trei egn 2022-2024, aproà con deliberazion del Consei de Aministrazion n. 39 dai 28 de december 2021 e m.f.d.;
- tout vijion de la relazion sul stat de atuazion del program de atività an 2022;
- tout at con sodesfazion de la gran atività portèda inant e di ejic arjonc

do fona discusion, con stimes a una dates te la formes de lege

delibera

1. di approvare la relazione sullo stato di attuazione del programma di attività anno 2022 (periodo gennaio – settembre), allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare la Direttrice ad inviare tempestivamente al Servizio minoranze linguistiche locali e audit europeo della Provincia Autonoma di Trento il documento di cui al punto 1.

Allegato: Stato di attuazione programma di attività 2022

deliberea

1. *de aproèr la relazion sul stat de atuazion del program de atività an 2022 (da jené a setember), enjontèda a chesta deliberazion desche sia pèrt;*
2. *de enciarièr la Diretora a ge manèr sobito al Servije mendranzes linguistiches localaes e audit europeèn de la Provincia Autonoma de Trent l document del pont 1.*

Enjontà: Stat de atutazion program de atività 2022

Adunanza chiusa ad ore 20.00.

Adunanza fenida da les 20.00.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Verbal let, aproà e sotscrit.

LA PRESIDENTE/LA PRESIDENTA
avv./av. Lara Battisti
(f.to digitalmente)

LA DIRETTRICE/LA DIRETORA
dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom
(f.to digitalmente)

Parere **POSITIVO** in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della Legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7.

*Parer **POJITIF** en cont de regolarità tecnic – amministrativa del at, aldò e per i efec del articol 5 de la Lege provinzièla dai 3 de oril 1997 nr 7.*

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, 06.09.2022

f.to **LA DIRETTRICE/LA DIRETORA**
dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom
(f.to digitalmente)

**VISTO DI REGOLARITÀ
CONTABILE**

**VISUM DE REGOLARITÀ
DI CONTS**

**BILANCIO FINANZIARIO
GESTIONALE 2022-2024**

**BILANZ FINANZIÈL GESTIONÈL
2022-2024**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenza finanziaria) dell'allegato 1 del D Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 2022-2024.

Aldò e per i efec del art. 56 de la Lege provinzièla dai 14 de setember 1979, n. 7, e tel respet del paragraf n. 16 (Prinzip de competenza finanzièla) de la enjonta 1 del D. Lgs. 118/2011, vegn atestà che l cost finanzièl l é cori, l é stimà aldò e imputà al bilanz finanzièl – gestionèl 2022-2024.

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, 06.09.2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO/LA DIRETORA AMINISTRATIVA
- dott.ssa/d.ra Marianna Defrancesco -

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Copia aldò del originèl su papier zenza bol per doura amministrativa.

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,

LA DIRETTRICE/LA DIRETORA
- dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom -



PIANO DELL'ATTIVITÀ TRIENNALE

2022-2024

Stato di attuazione Piano di attività 2022

**Allegato alla delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 26 di data 6 settembre 2022**

Premessa

Questo documento propone lo stato di attuazione del Piano di attività della Majon di Fascegn 2022-2024 in riferimento all'anno in corso, approvato con deliberazione n. 39 del 28.12.2021 e assestato con deliberazione n. 14 del 31.05.2022; la descrizione specifica delle attività è dunque nel Piano citato. Di seguito invece si descrive in modo schematico lo status quo dei diversi interventi previsti specificatamente per il 2022. L'attività ordinaria prosegue come da previsione e si rimanda pertanto a quanto assestato lo scorso maggio; in riferimento all'attività straordinaria/di progetti specifici, invece, viene descritto brevemente quanto attuato finora. In generale l'attività prosegue nel rispetto dei tempi stabiliti e in alcuni settori anche con interventi migliorativi rispetto a quanto previsto.

Gli obiettivi di progetto 2022

Lingua ladina e editoria

1. Lingua

1.1 Progetto Volf - Vocabolar Ladin Fascian, thesaurus del lessico tradizionale ladino fassano

OBIETTIVI 2022-2024	VERIFICA E/O ADEGUAMENTO IN ASSESTAMENTO 05.22	STATO DI ATTUAZIONE 09.22	05.22	09.22
<i>Il dizionario (on line)</i>	<ul style="list-style-type: none">- incaricato linguista computazionale per la gestione della banca dati e l'assistenza ai lessicografi- incaricata lessicografa esperta per lavoro di compilazione e redazione schede- nel periodo estivo è previsto l'affido di ulteriore incarico per la compilazione	<ul style="list-style-type: none">- affidato incarico per i mesi estivi- prevista pubblicazione di un export della banca Volf online per novembre/dicembre 2022	PROCES SING	PROCESSING
<i>I volontari del Volf</i>	<ul style="list-style-type: none">- è in fase di valutazione l'opportunità di costituire il gruppo a fine 2022 o di rimandare l'iniziativa al 2023	<ul style="list-style-type: none">- a fine anno, quando la banca VOLF sarà messa online in consultazione verrà pubblicato un avviso di adesione al gruppo da costituire a inizio 2023	TO DO	TO DO rinviato

1.2 Banche lessicografiche e terminologiche (TALL)

OBIETTIVI 2022-2024	PIANO	VERIFICA E/O ADEGUAMENTO IN ASSESTAMENTO 05.22	STATO DI ATTUAZIONE 09.22	05.22	09.22
<i>Terminologia e dizionario DILF</i>		incaricati due linguisti per gli interventi necessari all'implementazione del dizionario DILF come da programma 2022-2024	Prosegue il lavoro di fassanizzazione banca Termless, e adeguamento del DILF all'ortografia nuova come da previsione	PROCESSING	PROCESSING

1.3 Commissione linguistica

OBIETTIVI 2022-2024	PIANO	VERIFICA E/O ADEGUAMENTO IN ASSESTAMENTO 05.22	STATO DI ATTUAZIONE 09.22	05.22	09.22
<i>Commissione linguistica</i>		La commissione verrà istituita a partire da settembre 2022 e declinata anche con un accordo fra Istituto e Scuola ladina per il rafforzamento linguistico di operatori dell'ente e insegnanti.	Concordata per l a.s. 2022-2023 la partecipazione di alcuni dipendenti al corso di rafforzamento linguistico con gli insegnanti della Scuola ladina e anche alla formazione didattica storica. In quell'ambito verrà anche approfondita l'opportunità di integrare e riproporre una commissione linguistica permanente per le infrastrutture linguistiche.	PROCESSING	PROCESSING/ DONE

2. Editoria

2.1 Mondo ladino 46

OBIETTIVI 2022-2024	PIANO	VERIFICA E/O ADEGUAMENTO IN ASSESTAMENTO 05.22	STATO DI ATTUAZIONE 09.22	05.22	09.22
<i>ML 46-2022</i>		Si tratterà di una monografia con gli esiti dell'inchiesta sociolinguistica CLAM 21, uscirà indicativamente entro fine 2022/inizio 2023. Si è ritenuto di costituire un nuovo comitato di redazione dopo la pubblicazione del numero 2022 per ragioni di opportunità legate al coinvolgimento di nuovi eventuali membri.	In fase di elaborazione, stampa entro il 2022	PROCESSING	PROCESSING

2.2 Calendario e planner ladini

OBIETTIVI PIANO 2022-2024	VERIFICA E/O ADEGUAMENTO IN ASSESTAMENTO 05.22	STATO DI ATTUAZIONE 09.22	05.22	09.22
<i>Calandèr ladin e Agenda planning</i>	<ul style="list-style-type: none"> - il Calandèr ladin avrà come argomento le stagioni in varie interpretazioni: temporale, anagrafica, sociale, culturale e identitaria; sarà realizzato anche in collaborazione con la Cèsa de Paussa/APSP - l'Agenda planning, sempre con stesso tema, è in fase di elaborazione in collaborazione con la Scuola ladina 	<ul style="list-style-type: none"> - l'attività procede come da previsione e si è ritenuto di collegarla anche agli interventi per l'Archivio online, riprendendo testimonianze di storia passata ispirate dalla visualizzazione delle foto contenute nel calendario 2023 - contenuti realizzati e avviata la fase di concetto e stampa 	PROCESSING	PROCESSING

2.3 Collana Jent de Fascia – Lis dal Vera

OBIETTIVI PIANO 2022-2024	VERIFICA E/O ADEGUAMENTO IN ASSESTAMENTO 05.22	STATO DI ATTUAZIONE 09.22	05.22	09.22
<i>Pubblicazione per bambini e adulti</i>	- presi contatti e avviata collaborazione con la famiglia di Lis dal Vera e con l'illustratrice; bozza racconto in fase di redazione	- l'attività procede come da previsione, la stampa è prevista per l'autunno 2022	PROCESSING	PROCESSING

2.4 Pubblicazione Canori

OBIETTIVI PIANO 2022-2024	VERIFICA E/O ADEGUAMENTO 05.22			
<i>Accordo coedizione con Union di Ladins de Fascia e presentazione</i>	- evento di presentazione ad aprile 2022			DONE

2.5 Valorizzazione del patrimonio editoriale

OBIETTIVI PIANO 2022-2024	VERIFICA E/O ADEGUAMENTO IN ASSESTAMENTO 05.22	STATO DI ATTUAZIONE 09.22	05.22	09.22
<i>Ristampa Libro "Richard Loewy"</i>			DONE	DONE
<i>Stampa tesi di Alessandro</i>	- in fase di ultimazione, stampa entro giugno 2022	- presentazione in fase di accordi con l'autore e prevista durante la settimana della didattica 21-25 novembre 2022	PROCESSING	DONE

<i>Margoni</i>		con modalità in definizione		
<i>Presentazione del libro Padre Frumenzio - Collana Jent de Fascia</i>	- presentato a febbraio 2022		DONE	DONE

Biblioteca Padre Frumenzio Ghetta

1. Attività ordinaria

1.1-1.2-1.3

L'attività ordinaria della biblioteca prevede interventi di sportello e gestione – con nuove acquisizioni, rilegature, catalogazione e gestione di emeroteca e videoteca con relativo riordino.

PROCESSING

1.4 Mediateca ladina

OBIETTIVI PIANO 2022-2024	VERIFICA E/O ADEGUAMENTO IN ASSESTAMENTO 05.22	STATO DI ATTUAZIONE 09.22	05.22	09.22
<i>Adattamento ortografico e interpretazione in lettura e video di 10 volumi del Contaconties</i>	<ul style="list-style-type: none"> - registrazioni effettuate nell'ambito della collaborazione con la Scuola ladina, postproduzione audiolibro in fase di elaborazione; - si prevede collaborazione con la Scuola materna per l'illustrazione al fine della produzione dell'audiovideo e evento finale entro dicembre 	- si prevede la realizzazione dell'ibook entro fine anno, auspicabilmente per la settimana della didattica o con evento ad hoc	PROCESSING	PROCESSING

1.5 Archivi online

OBIETTIVI PIANO 2022-2024	VERIFICA E/O ADEGUAMENTO IN ASSESTAMENTO 05.22	STATO DI ATTUAZIONE 09.22	05.22	09.22
<i>Recupero testimonianze audio video</i>	- contattato antropologo visuale per formare gli operatori dell'ente alla realizzazione di video professionali e individuate le persone da intervistare, la prima intervista sarà confezionata entro l'estate 2022; il progetto continuerà nel 2023	- realizzata intervista a Giuseppe Dellantoni Tasin e entro fine settembre prevista intervista a Pellegrino Chiocchetti.	PROCESSING	PROCESSING

	NUOVO OBIETTIVO 2022. FILMATO 40 ANNI LIS DAL VERA I contatti intrapresi con la famiglia di Lis dal Vera per le iniziative già previste dal Piano, hanno portato la direttrice a proporre la realizzazione di nuove interviste ai famigliari di Lis dal Vera. Sarà realizzato entro il 2022 un video etnoantropologico, a 40 anni dal progetto RAI del 1982, con la regia di Marco Rossitti e la partecipazione di Cesare Poppi e Renato Morelli; è in fase di valutazione la possibile partecipazione di Trentino Marketing nell'ambito di Trento Filmfestival. V. bilancio investimenti.	- realizzato il girato del filmato “Talis mater” (titolo provvisorio) con la regia di Marco Rossitti e la partecipazione dell’antropologo Cesare Poppi e del regista Renato Morelli; implementazione e valorizzazione/diffusione prevista per il 2023, forse in concomitanza con la presentazione del libro divulgativo della stessa Lis dal Vera.	PROCESSING	PROCESSING
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------

2. Extraordinario e attività speciali

2.1 Spettacolo Padre Frumenzio Ghetta adattamento per teatro

OBIETTIVI PIANO 2022-2024	VERIFICA E/O ADEGUAMENTO 05.22		
<i>Spettacolo</i>	- presentato in 2 serate a febbraio 2022 in concomitanza con la presentazione della pubblicazione del libro Padre Frumenzio – Collana Jent de Fascia; riproposto a maggio nell'ambito della rassegna teatrale “Navalge a teater”.		DONE

2.2 Visita teatralizzata Lis dal Vera

OBIETTIVI PIANO 2022-2024	VERIFICA E/O ADEGUAMENTO IN ASSESTAMENTO 05.22	STATO DI ATTUAZIONE 09.22	05.22	09.22
<i>Spettacolo Lis dal Vera</i>	- progetto in fase di sviluppo in collaborazione con la compagnia teatrale e presentazione per fine settembre 2022	- spettacolo calendarizzato per domenica 9 ottobre 2022 al Vera	PROCESSING	PROCESSING

2.3 Maxi banner segnalibri per arredo urbano

OBIETTIVI PIANO 2022-2024	VERIFICA E/O ADEGUAMENTO 05.22		
<i>Banner</i>	- 30 banner realizzati e affissi in tutta la Val di Fassa con azioni di comunicazione social che proseguono		DONE

2.4 La biblioteca esce dall'Istituto

A partire dal 2022 la biblioteca collaborerà con realtà locali e extra locali per far conoscere i suoi contenuti. Nel 2022 è prevista la presenza della bibliotecaria per la lettura di testi in ladino presso la Biblioteca di Bressanone è stata annullata per quest'anno. **CANCELLED**

2.5 Apuntament te Biblioteca

OBIETTIVI PIANO 2022-2024	VERIFICA E/O ADEGUAMENTO 05.22	
<i>Promozione social pubblicazioni presenti in biblioteca</i>		PROCESSING

Museo ladino

1. Attività ordinaria

1.1–1.8

OBIETTIVI PIANO 2022-2024	VERIFICA E/O ADEGUAMENTO IN ASSESTAMENTO 05.22	STATO DI ATTUAZIONE 09.22	05.22	09.22
<i>Attività ordinaria</i>			PROCESSING	PROCESSING
	IN EVIDENZA2022: COLLABORAZIONE CON COOPERATIVA SOCIALE INOUT Il Museo ladino sarà protagonista delle iniziative del Circen Dolomites Festival, 29 luglio – 6 agosto, dedicato al tema dell'enrosadira. Per l'occasione verrà allestita una mostra del pittore ladino Giuseppe Soraperra, in collaborazione anche con la Scuola Ladina e saranno organizzate diverse iniziative artistico culturali al Museo. A ottobre la mostra sarà trasferita alla Scuola ladina.	Le attività del Circen Dolomiten Festival si sono svolte con successo anche al Museo ladino. La mostra dedicata a Giuseppe Soraperra è ancora visitabile e sarà trasferita alla Scuola ladina l'11 ottobre. Per questa occasione il Museo ha lanciato anche un invito agli artisti fassani e ladini a proporre opere a tema enrosadira sia in campo strettamente artistico che letterario, da postare sui social inizialmente e che poi saranno esposte presso la Scuola ladina, quando la Mostra verrà spostata.	PROCESSING	DONE

2. Didattica – Didamuseo

2.1-2.2 Didattica per le scuole e attività guidate turistiche

OBIETTIVI PIANO 2022-2024	VERIFICA E/O ADEGUAMENTO 05.22	
<i>Attività didattico museale</i>	- affidato incarico esterno per la gestione delle attività didattiche scolastiche e turistiche e di redazione dei materiali; si rileva grande richiesta di servizi	PROCESSING

3. Extraordinario e attività speciali

3.1 Se arte e economia si incontrassero

OBIETTIVI PIANO 2022- 2024	VERIFICA E/O ADEGUAMENTO IN ASSESTAMENTO 05.22	STATO DI ATTUAZIONE 09.22	05.22	09.22
<i>Visita atelier artisti</i>	- per ottobre/novembre 2022 è previsto un fine settimana di visita agli atelier degli artisti con presenza di una sezione dedicata agli artisti senza spazio espositivo presso le sedi della Majon di Fascegn	In seguito alla collaborazione instauratasi per l'organizzazione della mostra di Giuseppe Soraperra sopra citata, si è ritenuto di rivisitare le modalità di attuazione di questo intervento, invitando gli artisti a presentare le loro opere a tema enrosadira in occasione della Mostra che verrà riallestita presso la Scuola ladina (v. sopra). In questa occasione sarà anche discussa la possibilità rendere continuativa la collaborazione fra Museo e Scuola, proponendo di adibire la nuova sala espositiva del Liceo artistico anche a spazio per mostre temporanee delle collezioni del Museo ladino e chiedendo a operatori economici e istituzionali di aiutare il Museo a trovare spazi espositivi temporanei che possano diventare "sedi staccate" che ospitano le collezioni museali, patrimonio di tutta la comunità.	TO DO	PROCESSING

3.2 Apiario Ronch – Pera

OBIETTIVI PIANO 2022-2024	VERIFICA E/O ADEGUAMENTO IN ASSESTAMENTO 05.22	STATO DI ATTUAZIONE 09.22		05.22	09.22
<p><i>Interventi tecnici propedeutici e di programmazione</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> - realizzato rilievo Apiario Ronch - avviati contatti con proprietari del terreno su cui insiste il manufatto antico - ipotizzato e mappato percorso giardino delle api e realizzazione copia dell’apiario nei prati fra Istituto e Museo - avviati i contatti con Servizio beni archeologici della PAT e con la Parrocchia di Pozza di Fassa per richiedere permesso di passaggio su terreno di proprietà - affidato incarico di progettazione preliminare - stesa bozza progetto di attività e contenuti con la collaborazione della Fondazione Mach - preso contatto con l’antropologo Cesare Poppi per collaborazione allo studio di contenuti e attività - preso contatto con l’Università di Trento per avviare una collaborazione interdisciplinare con diverse facoltà (ingegneria, economia, lettere/linguistica, beni culturali) per rendere il progetto condiviso - in fase di elaborazione la convenzione con l’Associazione apicoltori Fiemme e Fassa 	<p>PROCESSING</p>	<p>PROCESSING</p>	

3.3 Museo immersivo e trasformazione digitale

OBIETTIVI PIANO 2022-2024	VERIFICA E/O ADEGUAMENTO IN ASSESTAMENTO 05.22	STATO DI ATTUAZIONE 09.22	05.22	09.22
<i>VR (realtà virtuale) dedicata al Dos di Pigui</i>	- in fase di realizzazione: implementazione del prodotto e attività di promozione e presentazione nell'autunno 2022 in collaborazione col Comune di Mazzin per la parte di valorizzazione del sito archeologico	- lancio previsto per il 1 dicembre 2022 e in anteprima durante la settimana della didattica 21-25 novembre 2022	PROCESSING	PROCESSING DONE
<i>Implementazione app MOBICULT visita digitale al Museo ladin e alle sue sezioni</i>	- presentazione programmata per il 10 giugno 2022 in occasione dell'apertura estiva del Museo, a cui saranno invitati anche gli operatori turistici della valle e non solo	- l'applicazione è disponibile sulla App MobiCult in 6 lingue: ladino, italiano, inglese, tedesco, spagnolo e francese	PROCESSING	DONE
	IN EVIDENZA Implementazione offerta video wall postazioni Museo e allestimento spazio per fruizione VR in sala 1. V investimenti.	- attività prevista per novembre 2022	PROCESSING	PROCESSING

3.4 I melaures de magasin

OBIETTIVI PIANO 2022-2024	VERIFICA E/O ADEGUAMENTO 05.22	
<i>Progetto di promozione dei pezzi museali non esposti</i>	- iniziativa avviata subito dopo il lancio del nuovo logo dell'ente il 19 aprile 2022; post social ogni due settimane	PROCESSING

Comunicazione Istituto-Museo-Biblioteca

1. Applicazione architettura di Marca a sito internet e social

OBIETTIVI PIANO 2022-2024	VERIFICA E/O ADEGUAMENTO IN ASSESTAMENTO 05.22	STATO DI ATTUAZIONE 09.22	05.22	09.22
<i>Rinnovamento sito</i>	- interventi previsti durante l'estate 2022 in seguito al recente rebranding	- durante il mese di settembre verranno avviati gli interventi al sito per l'applicazione della nuova architettura di marca, conclusione del progetto prevista per fine anno.	PROCESSING	PROCESSING

2. Promozione e valorizzazione delle attività svolte

Le attività proposte in questo Piano saranno valorizzate attraverso il sito internet e canali Facebook e Instagram, con particolare attenzione ai progetti della Biblioteca e del Museo già pensati e descritti per la valorizzazione social sopra proposti.

PROCESSING

Rapporti interladini e con altre minoranze

1. Rapporti interladini

1.1 Directorium

OBIETTIVI PIANO 2022-2024	VERIFICA E/O ADEGUAMENTO IN ASSESTAMENTO 05.22	STATO DI ATTUAZIONE 09.22	05.22	09.22
<i>Olimpiadi Cortina 2026</i>	- i direttori degli Istituti si sono attivati per elaborare una strategia al fine di inserire un quadro ladino nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi - collaborazione con ResExtensa, compagnia di spettacolo inserita nel circuito organizzativo delle Olimpiadi - avvio dei contatti politici in corso	prosegue	PROCESSING	PROCESSING

<i>Contatti fra operatori Istituti ladini</i>	- proposto per autunno 2022	a calendario per il 20 settembre 2022 a Selva, sede Istituto ladino Micurà de Rü	TO DO	PROCESSING
-----------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------

1.2 Gymnasium Kloster Disentis e Lia Rumantscha

OBIETTIVI PIANO 2022-2024	VERIFICA E/O ADEGUAMENTO IN ASSESTAMENTO 05.22	STATO DI ATTUAZIONE 09.22	05.22	09.22
<i>Rapporti Istituto ladino-Lia Rumantscha e scuole per attività linguistico-identitarie culturali comuni</i>	- previsto per autunno (ottobre) 2022; la direttrice con due/tre dipendenti si recheranno in visita alla realtà rumantscha con la Scuola ladina per sondare la possibilità di sviluppare progetti comuni	- attività cancellata per oneri troppo elevati per la Scuola ladina, gli studenti rumantschi visiteranno comunque Istituto e Scuola ladina il 6 ottobre per pianificare nuove collaborazioni e cercare altre soluzioni	PROCESSING	PROCESSING CANCELLED

2. Rapporti con altre minoranze

2.1 Ambasciata olandese in Italia e contatti con la minoranza linguistica della Frisia

OBIETTIVI PIANO 2022-2024	VERIFICA E/O ADEGUAMENTO IN ASSESTAMENTO 05.22	STATO DI ATTUAZIONE 09.22	05.22	09.22
<i>Ambasciat a olandese in Italia-visita e contatti per progetti alla Frisia</i>	Lo scambio, a cui ha partecipato la direttrice ad aprile sfocerà nei seguenti progetti da programmare nel 2022 e attuare nel 2023: <ul style="list-style-type: none"> - elaborazione libri per la prima infanzia con l'appoggio e la cessione dei diritti da parte di Afuk (ente per la promozione e la diffusione della lingua frisona) e la Scuola ladina (Infanzia+Tagesmutter) - progetti teatrali per ragazzi in lingua di minoranza (si propone di coinvolgere a questo riguardo l'Associazione Antermoia) 	- elaborazione di 2 libri a scelta prevista per il 2023 - contatti presi con Associazione Antermoia, eventualmente per il 2023	DONE PROCESSING	DONE PROCESSING

2.2 NUOVO OBIETTIVO: minoranza sarda e creazione di una rete delle minoranze linguistiche d'Italia

OBIETTIVI PIANO 2022-2024	VERIFICA E/O ADEGUAMENTO IN ASSESTAMENTO 05.22	STATO DI ATTUAZIONE 09.22	05.22	09.22
	La direttrice è stata invitata ad intervenire a un Simposio nazionale sulla politica linguistica della Repubblica Italiana in era post Covid, a febbraio 2022. In quell'occasione ha proposto e avviato i contatti per la creazione di una rete di soggetti appartenenti alle minoranze italiane che, "dal basso" sostenga e implementi la vitalità e la collaborazione fra le diverse realtà. La stessa direttrice è stata invitata nuovamente in Sardegna per approfondire l'argomento con altre minoranze italiane, a giugno 2022..	- si sta lavorando allo statuto dell'Associazione con rappresentanti sardi, friulani e arbresh	PROCESSING	PROCESSING

NUOVO OBIETTIVO: NPLD-Network to Promote Linguistic Diversity e EUSALP

OBIETTIVI PIANO 2022-2024	VERIFICA E/O ADEGUAMENTO IN ASSESTAMENTO 05.22	STATO DI ATTUAZIONE 09.22	05.22	09.22
	La direttrice è stata chiamata dalla Provincia di Trento per la collaborazione con la rete (alla quale partecipa attivamente da diversi anni per conto della PAT). La stessa inoltre è stata coinvolta in alcune iniziative di Eusalp anche in vista delle attività propedeutiche e a corollario della valorizzazione delle regioni linguistiche europee nel progetto PNRR, legato alla candidatura di Palù del Fersina, terra di minoranza.	<ul style="list-style-type: none"> - la direttrice parteciperà con un ragazzo ladino alla conferenza "Shaping the future of linguistic diversity: digitalisation and youth" - 26 September 2022, portando una buona pratica proposta tramite l'Istituto da un ragazzo ladino che lavora a un progetto di intelligenza artificiale per la traduzione assistita in ladino Fassano - La PAT ha chiesto alla direttrice di procedere con la Provincia della Frisia alla stesura di proposta della seconda edizione del progetto didattico ECCA - European Charter Classroom Activities. Il dettaglio dell'iniziativa e la partecipazione 	PROCESSING	PROCESSING

		della MdF saranno discusse prossimamente e il progetto inserito eventualmente in assestamento finale.		
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Area informatica

PROCESSING

1. Proseguimento migrazione server
2. Introduzione e gestione wii-fii dell'ente

Stage e tirocini

PROCESSING

L'Università di Trento, per il tramite del referente per i rapporti con le minoranze linguistiche Jens Wökl, ha preso contatti con le minoranze linguistiche per lavorare al progetto "Conoscere l'altro", al fine di avviare tirocini a tema condiviso coi bisogni dei territori di minoranza linguistica. La direttrice, naturalmente, ha dato la disponibilità a partecipare all'iniziativa che è già stata proposta in parte anche in occasione di precedenti CdA. Il primo incontro interlocutorio si è svolto il primo settembre.

Servizi amministrativi

PROCESSING

Gli obiettivi di processo 2022-2024

1. Job description, lavoro agile e responsabilizzazione

Gli interventi proseguono gradualmente anche con il sostegno di FBK. È stato elaborato dalla direttrice un [Piano di sviluppo e fabbisogno del personale*](#), come indicato dal CdA, per l'implementazione della pianta organica e per la riorganizzazione dell'organigramma, con conseguente eventuale rinegoziazione contrattuale. Il documento è stato visionato dal responsabile del Dipartimento Risorse Umane dell'FBK che appoggerà l'ente nella trattazione con la PAT.

Allo stato attuale il documento è stato implementato e inviato in via interlocutoria al Dirigente generale del Dipartimento organizzazione, personale e affari generali e verrà discusso a livello tecnico fra i due dirigenti l'8 settembre.

PROCESSING

2. Bilinguismo amministrativo

PROCESSING

3. Formazione

PROCESSING

*- è in fase di espletamento la selezione per la sostituzione del funzionario linguistico a tempo determinato che si terrà i primi di ottobre
-verrà bandita entro l'anno la selezione per la sostituzione a tempo determinato di assistente linguistico-turistico rimasto vacante a giugno 2022

Programmazione degli investimenti

In fase di assestamento viene proposta qui di seguito anche la programmazione degli investimenti sull'annualità 2022 in riferimento alle attività previste dal Piano di attività 2022-2024:

1. Acquisto di materiale informatico + museo immersivo e trasformazione digitale Acquisto PC e monitor per interventi migliorativi offerta Museo e Istituto Interventi migliorativi Software nell'ambito di Linmitech e nell'ambito di altri progetti	PROCESSING
2. Acquisto di mobili e arredi Per migliorare i servizi di Museo e Istituto/Biblioteca e per la creazione di un angolo morbido per bambini si prevede l'acquisto di diversi mobili d'arredo e pezzi d'arredamento specifici.	PROCESSING
3. Acquisto e creazione di materiale etnografico, fotografico e d'archivio Fra le altre possibili iniziative, sono in atto le trattative e le valutazioni sulla possibilità di acquistare da Radio Studio Record l'archivio di trasmissioni ladine I Codejel per implementare l'archivio storico audio dell'Istituto. Realizzazione del video etnografico a 40 anni dal progetto RAI dedicato a Lis dal Vera. V. sezione attività.	PROCESSING
4. Acquisto di libri e riviste per la biblioteca Prosegue l'acquisizione di libri e riviste con l'obiettivo di mantenere aggiornata l'offerta della biblioteca specialistica. In particolare nel corso del 2021 saranno acquisiti anche libri per bambini, al fine di strutturare la nuova sezione dedicata.	PROCESSING

<p>5. Restauro e copia dell'apiario sito in località Ronch e restauro altri oggetti museali V. programma di attività 2022-2024. Queste spese comprendono, oltre al restauro di oggetti museali (edicola votiva, pult...), soprattutto il restauro dell'apiario di Ronche e lo studio di fattibilità della copia dello stesso da posizionare nel percorso naturalistico-botanico ambientale nei prati fra Istituto e Museo (lavori).</p>	PROCESSING
<p>6. Sistemazioni varie per sedi staccate Museo Sistemazione canalizzazioni Segheria Penia e sistemazione roggia Mulino; altri interventi se necessari.</p>	PROCESSING

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, ai 01.09.2022

La Diretora Sabrina Rasom