



ISTITUTO CULTURALE LADINO SAN GIOVANNI DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 136 di data 11 novembre 2019

OGGETTO:

Proroga dei termini del contratto avente ad oggetto la riparazione dei supporti di banco dell'albero mulinello della Segheria alla veneziana di Penia, di cui alla determinazione n. 91 di data 20 agosto 2019

IL DIRETTORE

- vista la propria determinazione n. 91 di data 20 agosto 2019 con la quale è stata affidata alla ditta Officina Meccanica Valfassa di San Giovanni di Fassa (TN) la riparazione dei supporti di banco dell'albero mulinello della Segheria alla veneziana di Penia, come da offerta di data 13 agosto 2019 (ns. prot. 1317/2019);
- preso atto che in data 4 novembre 2019 (ns. prot. 1811/2019) la ditta affidataria ha comunicato di non essere in grado di concludere l'incarico nei tempi previsti, a causa del ritardo nella consegna della nuova bussola in materiale polimerico fatta realizzare su misura da una Ditta specializzata nel settore, nonché a causa delle sopraggiunte condizioni atmosferiche avverse e della scarsità d'acqua presente attualmente nella roggia della Segheria che non ne consente la messa in funzione necessaria per effettuare l'intero intervento,
- sentite e valutate attentamente le motivazioni presentate e ritenuto di prorogare il termine di conclusione dei servizi richiesti al 31 maggio 2020;
- rilevato che le modifiche dei termini contrattuali saranno formalizzate per scambio di corrispondenza;
- vista la legge provinciale 23/1990 e s.m.;
- vista la legge provinciale 2/2016;
- visti la legge provinciale 7/1979, come modificata con legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in materia di contabilità;
- visto il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei bilanci;
- visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell'Istituto Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 ed in particolare l'art. 22;
- ritenuto di autorizzare la re-imputazione dell'importo impegnato sugli esercizi di competenza, tramite il fondo pluriennale vincolato, ai sensi del D.lgs. 118/20211;

d e t e r m i n a

1. di autorizzare, sulla base delle motivazioni esposte in premessa, la proroga del termine per il completamento dei lavori di riparazione dei supporti di banco dell'albero mulinello della Segheria alla veneziana di Penia, di cui alla precedente determinazione n. 91 di data 20 agosto 2019, fino al 31 maggio 2020;
2. di formalizzazione la modifica dei termini contrattuali di cui al precedente punto 1) mediante scambio di corrispondenza;
3. di comunicare la proroga autorizzata anche all'A.S.U.C. di Penia, in qualità di proprietaria dell'immobile;

4. di autorizzare la re-imputazione dell'importo impegnato sull'esercizio di competenza, tramite fondo pluriennale vincolato, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011.

IL DIRETTORE
- dott. Fabio Chiocchetti –

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2019-2021

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 2019 – 2021.

CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO/OGS	IMPORTO
----------	----------	----------------	---------

San Giovanni di Fassa, 11 novembre 2019

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marianna Defrancesco

Per copia conforme all'originale

San Giovanni di Fassa

IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti